INICIACION AL PROJECT
MANAGEMENT (I):
MARCO CONCEPTUAL

SKU: PH13B01C02

OBJETIVOS

1. Introducir al alumno en la Gestion de Proyectos.

2. Explicar el propdsito de la Guia del PMBOK®.

3. Definir qué es un Proyecto.

4. Definir qué es la “Gestidn de Proyectos”.

5. Explicar la estructura de la Guia para la Gestion de Proyectos.

6. Especificar las areas de competencia necesarias para gestionar un proyecto.
7. Explicar el contexto general de la Gestion de proyectos.

8. Introducir al alumno en el ciclo de vida del proyecto y el contexto organizacional.

[Ye]

. Definiry explicar el ciclo de vida del proyecto.

10. Definiry explicar quiénes son los interesados del proyecto.
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DIRIGIDO A

Profesionales que por su posicion dentro de la empresa deban gestionar y coordinar proyectos
de cualquier indole, poniendo especial énfasis en Ingenieros/as, Arquitectos/as, Técnicos/as.

COMPETENCIAS

1. Conocer el marco conceptual de la direccién de proyectos para iniciar el conocimiento de la
metodologia aplicada por el PMI® (Parte 1).

2. Conocer el marco conceptual de la direccion de proyectos para iniciar el conocimiento de la
metodologia aplicada por el PMI® (Parte 2).

DESCRIPCION DEL
Unidad 1. Marco conceptual de la direccion de proyectos
(Parte 1).
1. ;Qué es la guia del PMBOK®?
2. Propésito de la Guia del PMBOK®.
2.1 Audiencia de la Guia del PMBOK®.
3. (Qué es un proyecto?
4. ;Como lo Gestionamos un proyecto?
4.1 Gestion de la incertidumbre.
5. Estructura de la Guia para la gestion de proyectos.
5.1 Procesos de la direccion de Proyectos.
5.2 Areas de conocimiento de la Direccién de Proyectos.

5.3 Contexto de la Gestidn de Proyectos.

Unidad 2. Marco conceptual de la direccion de proyectos
(Parte 2).
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1. Ciclo de vida del proyecto y la Organizacion.

1.1 Factores ambientales de la empresa.

1.2 Activos de los Procesos de la Organizacion.

1.2.1 Procesos, Politicas y Procedimientos.

1.2.2 Repositorios de Conocimiento de la Organizacion.
2. El ciclo de Vida del proyecto.

2.1 Caracteristicas del Ciclo de Vida del Proyecto.

2.2 Caracteristicas de las fases del proyecto.

2.3 Relacion entre el ciclo de vida del proyecto y el ciclo de vida
del producto.

3. Stakeholders. Qué son 'y como se clasifican.
4. Influencias organizacionales en la gestion de Proyectos.
4.1 Estructuras organizacionales.

4.2 Rol de la oficina de proyectos en la estructura
organizacional.

4.3 Sistema de Gestion de Proyectos.
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